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I-AC - Infrastructures d'accueil du public 

 
Plateforme paysagère des îles de Cheseaux. 

Constat 

Un élément important pour la conservation à long terme de la Grande Cariçaie est la connaissance par 
le public de sa biodiversité exceptionnelle et de ses paysages remarquables, parmi les plus beaux de 
Suisse. Les directions régionales du tourisme sont d’ailleurs bien conscientes de l’atout qu’offre ce site 
naturel à la région, et en font souvent un argument principal de vente (Unique Selling Proposition USP) 
dans leurs actions de promotion. 

De nombreux chemins parcourent la Grande Cariçaie et permettent aux touristes et aux habitants de la 
région de la découvrir. Mais ces chemins sont souvent situés entièrement en forêt et offrent peu de 
points de vue sur le paysage marécageux, le plus spectaculaire. La faune des réserves est par ailleurs 
discrète, souvent craintive, et il est difficile pour des non-naturalistes de faire de belles observations. 

L’aménagement d’infrastructures d’accueil et d’observation de la nature est un bon moyen d’accroître la 
sensibilisation du public. Celles-ci permettent en outre de canaliser le public ou de le maintenir à l’écart 
de secteurs sensibles, tout en lui offrant de meilleures conditions d’observation de la faune, de la flore 
et du paysage marécageux. Enfin, elles renforcent l’offre touristique régionale et montrent aux acteurs 
du développement régional que la Grande Cariçaie constitue un atout que le gestionnaire du site valorise 
volontiers, pour autant que l’accueil du public soit maîtrisé. Elles peuvent donc renforcer la confiance 
entre gestionnaire du site et décideurs régionaux, et contribuer ainsi à la protection légale durable de la 
Grande Cariçaie. 
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Objectif 

Objectif I-AC – Le public dispose d’infrastructures d’accueil permettant d’apprécier la valeur 
naturelle, archéologique et paysagère de la Grande Cariçaie et de le sensibiliser à la nécessité de 
leur conservation. Ces infrastructures sont compatibles avec les objectifs de protection des 
espaces protégés et leur fréquentation par le public engendre un impact minimal sur la faune et 
la flore. Les infrastructures d’accueil sont bien intégrées dans le paysage, sont accessibles dans la 
mesure du possible aux personnes à mobilité réduite et respectent les normes de sécurité 
usuelles. L’AGC soutient le travail de ses partenaires (centres-nature, Village lacustre de 
Gletterens, offices du tourisme, …) pour les infrastructures destinées à sensibiliser le public à la 
valeur naturelle et historique de la Grande Cariçaie. 

Stratégie pour atteindre l’objectif 

Les gestionnaires de la Grande Cariçaie ont reconnu très tôt le besoin d’offrir au public des 
infrastructures d’accueil et d’observation pour lui permettre d’entrer en contact avec les espaces 
protégés et le sensibiliser à leur valeur naturelle. Les premiers aménagements ont ainsi été réalisés dès 
le début des années 1980 (sentier paysager de Châbles et sentiers-nature de Champ-Pittet), et de 
nouveaux observatoires, points de vue et sentiers didactiques ont ensuite été construits régulièrement. 

L’objectif initial du GEG était qu’au moins une infrastructure d’accueil du public soit présente par réserve 
naturelle, objectif presque atteint aujourd’hui. L’AGC a poursuivi cet objectif et défini un programme de 
réalisations complémentaires, intégrant : 

• des points de vue ou des plateformes paysagères offrant des points de vue spectaculaires sur le 
paysage des marais ;  

• des observatoires de la faune ou des « pontons découverte » pour une vision rapprochée de la 
faune ou de la flore. Ces équipements ne sont pas couverts, pour éviter le camping sauvage ; 

• et enfin, des places de pique-nique ou des places de feu autorisées, réalisations financées en 
principe par les communes riveraines. Ces infrastructures répondent à deux besoins : d’une part 
offrir des places de feux dans les secteurs très touristiques, ce qui répond à une demande des 
règlements des réserves naturelles et tend à diminuer les places de feu sauvages, et d’autre part 
offrir des places de pique-nique équipées d’une table et de bancs dans les très grandes réserves 
dont la traversée à pied prend près d’une heure. Ces deux types d’infrastructures ne sont pas 
équipés de poubelles et leur gestion (déchets, fourniture du bois, entretien) est confiée par 
convention aux Communes riveraines. 

Pour atteindre l’objectif, l’AGC doit poursuivre le programme de réalisation d’infrastructures qu’elle s’est 
fixé, en restant ouverte à d’éventuelles adaptations ou compléments selon les demandes locales. Elle 
doit assurer un contrôle strict de la sécurité de ces ouvrages pour les usagers, les ouvrir si possible aux 
personnes à mobilité réduite et enfin soutenir ses partenaires lorsque leurs réalisations peuvent 
contribuer à la sensibilisation du public sur la Grande Cariçaie. 

État d'atteinte de l'objectif à fin 2017 

À fin 2017, presque toutes les réserves naturelles (sauf les réserves de la Baie d’Yvonand et du Fanel NE 
(Réserve du Bas-lac), de même que la zone protégée communale des Vernes à Yverdon) disposent d’au 
moins une infrastructure d’accueil du public. Le tableau I-AC_1 liste les différents ouvrages existants : 
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Tableau I-AC_1 : infrastructures d’accueil et de sensibilisation du public présentes dans les réserves naturelles et zones 
protégées du périmètre statutaire de l’AGC 

Réserve ou zone 
naturelle 

Infrastructure (coordonnées centrales) 
Année de 
construction 

Remarque 

Vernes - - - 

Grèves de 
Cheseaux 

Centre Pro Natura de Champ-Pittet : plateforme paysagère 
couverte, 8m au plancher, hide, plusieurs sentiers-nature, 
espaces pique-nique, … (2'541’100/1'181'835) 

Dès 1982 
Financement et suivi entièrement 
assuré aujourd’hui par Pro Natura 

Plateforme paysagère de la plage d’Yverdon, 4m au plancher 
(2'540’318/1'181'728) 

2013 
Aménagement financé par l’Agenda 21 
et la Commune d’Yverdon, suivi   
et entretien par Commune 

Espace pique-nique de Cheseaux-Noréaz : 1 table et 2 bancs 
(2'542’137/1'182'265) 

2015 
Financement et entretien par 
Commune de Cheseaux-Noréaz 

Plateforme paysagère des Grèves de Cheseaux, 7m au 
plancher (2'543’186/1'183'055) 

2016 
Financement mixte 
AGC/Commune/privé (leg) 

Baie d’Yvonand - - - 

Réserve de 
Cheyres 

Point de vue paysager de Châbles en haut de la falaise, 1 
table avec 2 bancs (2'551’555/1'186'429) 

1983 Sur terrain privé loué par l’AGC 

Plateforme paysagère de Font, sur remblais d’env. 2m, 1 table 
de pique-nique et 2 bancs (2'552’276/1'187'544) 

1998  

Ponton-découverte aulnaie noire : ponton dans une aulnaie 
noire inondée (2'552’576/1'187'673) 

2013  

Observatoire de la faune de Font : observatoire avec parois 
percées de meurtrières, petit avant-toit, 1.5m au plancher 
(2'552’159/1'187'561) 

2015  

Grèves de la 
Corbière 

Sentier-nature de la Grande Gouille : sentier sur ponton avec 
une plateforme paysagère et deux pontons en avancée 
(2'555’012/1'189'526) 

1994  

Plage de Forel : 2 places de feu officielles 
(2'557’752/1'192'345) 

2015 Financement et gestion par Armasuisse 

Grèves d’Ostende 

Village lacustre de Gletterens : habitations néolithiques 
reconstituées, avec programme d’animations 
(2'561’208/1'194'712) 

Dès 1994 
Financement, réalisation et animation 
par une fondation privée 

Plateforme paysagère de Gletterens, 3m au plancher 
(2'561’715/1'195'322) 

1997  

Ponton-découverte prairies à choin : dans prairies à choin en 
aval du chemin (2'562’265/1'195'668) 

1997  

Ponton-découverte du Canada : dans clairières en amont du 
chemin (2'562’368/1'195'699) 

1997  

Espace pique-nique de Delley-Portalban : 2 tables de pique-
nique avec foyer (2'562’317/1'195'659) 

2010 
Financement et gestion par la 
Commune de Delley-Portalban 

Sentier didactique de Chevroux : parcours d’env. 1.7 km, en 
partie sur ponton, 1 table de pique-nique avec 2 bancs 
(2'560’229/1'193'951) 

2013 

Financement et réalisation par la 
Commune de Chevroux, information 
mixte Commune-AGC-service 
archéologique, service forestier 

Plateforme paysagère de Chevroux, 4.5 m au plancher 
(2'559’126/1'193'893) 

2015  

Grèves de la 
Motte 

Point de vue paysager de Chabrey : point de vue en haut de la 
falaise, 2 tables de pique-nique avec bancs 
(2'565’343/1'198'425) 

1996  

Espace pique-nique de Chabrey : 1 table avec 2 bancs 2015 
Financement et gestion par la 
Commune de Vully-les-Lacs 

Réserve de 
Cudrefin 

Plateforme paysagère de Cudrefin : sur remblais d’env. 2m de 
haut (2'569’762/1'202'486) 

Inconnu 
Réalisée à l’époque par la Commission 
de la réserve de Cudrefin, gestion 
récupérée par l’AGC en 2010 

Plateforme paysagère du môle de la Broye, 2.5m au plancher 
(2'569’644/1'203'208) 

Inconnu 
Réalisée à l’époque par la Commission 
de la réserve de Cudrefin, gestion 
récupérée par l’AGC en 2010 

Centre BirdLife de La Sauge : sentiers-nature, hides, espaces 
pique-nique, … (2'570’644/1'202'744) 

2001 
Financement et gestion par BirdLife, 
accès payant 

Fanel NE (réserve 
du Bas-Lac)  - - - 

Stratégie pour 2020-2024 

L’AGC doit poursuivre la construction d’infrastructures d’accueil selon la planification qu'elle s'est fixée, 
c'est-à-dire que l’essentiel des infrastructures planifiées soient réalisées au terme de l’actuel plan de 
gestion en 2024. À part les objets planifiés, l’AGC doit rester réactive et donner suite dans la mesure du 
possible aux propositions de ses partenaires (Communes, centres-nature, offices du tourisme, etc.), si 
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celles-ci constituent des opportunités intéressantes et compatibles avec les objectifs de protection et 
peuvent bénéficier de financements externes. 

Parallèlement à la construction de nouvelles infrastructures, l’AGC doit assurer un contrôle régulier des 
ouvrages, effectuer rapidement les réparations nécessaires et adapter les ouvrages qui peuvent l’être 
pour permettre un accès aux personnes à mobilité réduite. 

Actions à mettre en œuvre 

Action I-AC-ACC - Mise en place d'infrastructures d'accueil du public 

Mise en place d’un réseau d’infrastructures du public selon la planification adoptée par le Comité 
directeur de l’AGC. Recherche dans la mesure du possible de partenariats et de financements extérieurs 
pour la réalisation de ces objets. Les infrastructures doivent respecter les normes de construction et de 
sécurité usuelles. Là où cela est possible, l’accès aux personnes à mobilité réduite doit être favorisé par 
un mode de construction adapté. 

Planification pour 2020-2024 : réalisation par l’AGC du solde des infrastructures prévu dans sa 
planification. 

Perspectives pour la suite : après 2024, il ne devrait plus y avoir en principe de nouvelles infrastructures, 
sauf opportunités locales, respectant les objectifs de protection et contribuant à la sensibilisation du 
public sur la valeur naturelle et archéologique du site. 

Action I-AC-SOU - Soutien des partenaires pour la mise en place d’infrastructures d'accueil du 
public 

Soutien et coordination des actions des partenaires de l’AGC (centres-nature et histoire, offices du 
tourisme, etc.) pour la mise en place d’infrastructures si celles-ci peuvent contribuer aux objectifs de 
protection des réserves naturelles et font l’objet de financements extérieurs. Les infrastructures doivent 
respecter les normes de construction et de sécurité usuelles. Là où cela est possible, l’accès aux 
personnes à mobilité réduite doit être favorisé par un mode de construction adapté. 

Planification pour 2020-2024 : collaboration de l’AGC avec ses partenaires selon opportunités. 

Perspectives pour la suite : poursuite de l’action, après évaluation du réseau existant à fin 2024 et 
identification de manques éventuels. 

Action I-AC-CON - Vérification régulière de la conformité des infrastructures d'accueil 

Contrôle régulier de l’état et de la conformité des infrastructures d’accueil aux normes de sécurité et 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Tenue d’un journal de ces contrôles pour pouvoir 
documenter les interventions sur un ouvrage en cas d’accident d’un usager. 

Planification pour 2020-2024 : contrôle régulier des infrastructures et réparation selon les besoins et les 
disponibilités financières et en personnel. En cas de dégât important qui ne peut être réparé rapidement, 
mise en place en place de dispositifs pour interdire l’accès du public à l’infrastructure. 

Perspectives pour la suite : poursuite de l’action. 

Action I-AC-ADA - Adaptation des infrastructures dans les zones de conflits entre usagers 

Mise en évidence des zones de conflit entre usagers et protection de la nature ou entre les différents 
usagers eux-mêmes. Une fois ces zones de conflits identifiées, rédaction de plans d’action et mise en 
œuvre de ceux-ci. 
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Planification pour 2020-2024 : inventaire des zones de conflits par échange avec les surveillants ou retour 
direct d’usagers. Rédaction des plans d’action et mise en œuvre de ceux-ci pour les sites identifiés. 

Perspectives pour la suite : poursuite de l’action. 

Actions de monitoring 

 Action C-PU-ENQ : Monitoring des connaissances des usagers et de leur satisfaction 
Le monitoring des connaissances des usagers et de leur satisfaction permettra de mesurer quel usage 
est fait des infrastructures d’accueil et le degré de satisfaction des usagers par rapport à ceux-ci. 


